

進捗状況

① デュアル光コム

制御回路用パーツ納品待ち

② 100MHzPZT コム

必要物品準備(ブレッドボード OK、PZT 7/21 納品予定)

温調箱をどうするか (ひずみセンシングで用いていたものか or 新たにつくるか)

③ フリーラン THz スペアナ

M414 入り口左側の定盤で実験予定

自作ファイバーレーザーの立ち上げ完了

来週の目標

県外の就活予定なし

デュアル光コム…回路でき次第実験

100MHzPZT コム…共振器の設計、および製作

THz スペアナ…フリーランファイバーレーザーで 100GHz ソースの周波数計測

以上